



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Administração 2025/2028

Barrinha é cada um de nós. Vamos em frente!

PRAÇA ANTÔNIO PRADO, 70 - CENTRO BARRINHA-SP - CEP 14.860-027

barrinha.sp.gov.br 16. 3943.9400 CNPJ: 45.370.087/0001-27

## CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBJETIVO - OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE SKATE MUNICIPAL

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

MUNICÍPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO


LOCAL: AV. PRES. COSTA E SILVA

SINAPI 12/2025 CD E CDHU VERSÃO 200 NOV/2025 LS: 105,39 % - BDI: 26,48

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	TOTAL
			Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.981,54	R\$ 1.981,54 100%				R\$ 1.981,54 100,00%
2	RETIRADAS/DEMOLIÇÕES	R\$ 4.774,94	R\$ 4.774,94 100%				R\$ 4.774,94 100,00%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 8.204,51	R\$ 8.204,51 100%				R\$ 8.204,51 100,00%
4	COLUNAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 3.954,46	R\$ 3.954,46 100%				R\$ 3.954,46 100,00%
5	VIGAS SUPERIORES	R\$ 2.246,48		R\$ 2.246,48 100%			R\$ 2.246,48 100,00%
6	ALVENARIA	R\$ 9.307,78	R\$ 9.307,78 100%				R\$ 9.307,78 100,00%
7	COBERTURA	R\$ 7.801,45		R\$ 7.801,45 100%			R\$ 7.801,45 100,00%
8	CONTRA-PISO, PISO CERAMICO	R\$ 2.283,87		R\$ 1.141,93 50%		R\$ 1.141,93 50%	R\$ 2.283,87 100,00%
9	CALÇADA E ESTACIONAMENTO	R\$ 17.228,76				R\$ 17.228,76 100%	R\$ 17.228,76 100,00%
10	REVESTIMENTO	R\$ 6.027,71		R\$ 6.027,71 100%			R\$ 6.027,71 100,00%
11	LAJE	R\$ 2.641,69		R\$ 2.641,69 100%			R\$ 2.641,69 100,00%

12	ESQUADRIAS	R\$ 7.263,33			R\$ 7.263,33		R\$ 7.263,33
					100%		100,00%
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIO	R\$ 10.982,48	R\$ 2.196,50		R\$ 3.294,74	R\$ 5.491,24	R\$ 10.982,48
			20%		30%	50%	100,00%
14	PINTURA	R\$ 3.331,66				R\$ 3.331,66	R\$ 3.331,66
						100%	100,00%
15	INSTALAÇÕES ELETRICA	R\$ 11.641,63		R\$ 2.328,33	R\$ 3.492,49	R\$ 5.820,82	R\$ 11.641,63
				20%	30%	50%	100,00%
16	FECHAMENTO EXTERNO DA PISTA DE SKATE	R\$ 64.158,77	R\$ 12.831,75	R\$ 7.699,05	R\$ 37.212,09	R\$ 6.415,88	R\$ 64.158,77
			20%	12%	58%	10%	100,00%
TOTAL.....		R\$ 163.831,04	R\$ 43.251,47	R\$ 29.886,64	R\$ 51.262,65	R\$ 39.430,28	R\$ 163.831,04

BARRINHA, 31 DE MARÇO DE 2026



Wallace Marcos Vaz Santos  
Engenheiro Civil  
Crea-SP 5071248533

WALLACE MARCOS VAZ SANTOS  
ENG. CIVIL - CREA – 507.124.853-3



MARIA LUCIA TERESINHA GROTTA

MARIA LUCIA TERESINHA GROTTA  
PREFEITA MUNICIPAL