



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA**  
Administração 2023/2025

Endereço: Rua Manoel de Araújo, 100 - Centro - Barrinha - SP - CEP 13.865-007  
Fone: (13) 3351-1000 - E-mail: barrinha.sp@sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP**

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS  
MUNICÍPIO / UF: BARRINHA / SP

Data Base:

12-23 (DES.)

SINAPI

Desonerado

BDI - 25,60%

SERVIÇOS	Prazo em Meses									%	VALOR
	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês		
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%									0,09%	471,00
	471,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
2 - CALÇADA - RUA HELENA BORGES PEDRAL / RUA ANTONIO ROBERTO ALVES (até nova creche)	100,00%									21,33%	109.078,74
	109.078,74	-	-	-	-	-	-	-	-		
3 - CALÇADA - ESCOLA LUIZ MARCARI (FIM DO MURO ATÉ O POSTE ESQUINA)		100,00%								4,56%	23.316,61
	-	23.316,61	-	-	-	-	-	-	-		
4 - CALÇADA DA QUADRA 1 : R. FLAVIANO ROD. CAJAÍBA (10) x RUA ALCIDES PRUDÊNCIO x R. ALBERTINO			100,00%							12,74%	65.137,94
	-	-	65.137,94	-	-	-	-	-	-		
5 - CALÇADA DA QUADRA 2 : R. BENEDITA A. BARROSO x R. ROBERTO DE SOUSA				100,00%						5,74%	29.351,80
	-	-	-	29.351,80	-	-	-	-	-		
6 - CALÇADA DA QD 3 : R. MANOEL AP. DA SILVA x RUA JOÃO ANTÔNIO A. BARROSO (R.06) x R. DIOMAR A. DE SOUZA					100,00%					17,75%	90.773,32
	-	-	-	-	90.773,32	-	-	-	-		
7 - CALÇADA QD 4: R. FRANCISCO MORAES x R. HELENA D. SANTOS x R. PR VICENTE V. DO NASCIMENTO x R. JOÃO A.A. BARROSO						100,00%				13,40%	68.521,23
	-	-	-	-	-	68.521,23	-	-	-		
8 - CALÇADA QD 5: R. ANTONIO M. SOBRINHO x R. NELSON GOUVEIA (11), R. VANERLEI BOMBONATO (12) X R. ALCIDES PRUDÊNCIO.							100,00%			11,38%	58.203,95
	-	-	-	-	-	-	58.203,95	-	-		
9 - CALÇADA - AVENIDA JULIO MARCARI (DETRAN PARA FRENTE)								100,00%		5,35%	27.356,82
	-	-	-	-	-	-	-	27.356,82	-		
10 - COMPLEMENTO									100,00%	7,67%	39.202,24
	-	-	-	-	-	-	-	-	39.202,24		
Medições Mensais R\$	R\$ 109.549,74	R\$ 23.316,61	R\$ 65.137,94	R\$ 29.351,80	R\$ 90.773,32	R\$ 68.521,23	R\$ 58.203,95	R\$ 27.356,82	R\$ 39.202,24		
Medições Acumuladas R\$	R\$ 109.549,74	R\$ 132.866,35	R\$ 198.004,29	R\$ 227.356,09	R\$ 318.129,41	R\$ 386.650,64	R\$ 444.854,59	R\$ 472.211,41	R\$ 511.413,65		R\$ 511.413,65
Valores Mensais %	21,42%	4,56%	12,74%	5,74%	17,75%	13,40%	11,38%	5,35%	7,67%		100,00%
Valores Acumulados %	21,42%	25,98%	38,72%	44,46%	62,21%	75,60%	86,99%	92,33%	100,00%		

BARRINHA, 05 de maio de 2025

\_\_\_\_\_  
MARCOS ANTONIO DE SOUZA  
Secretaria Municipal de Obras

\_\_\_\_\_  
ALICE MARIA RODRIGUES  
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

\_\_\_\_\_  
FELIPE DE SOUZA  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente