



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA**  
Administração 2025/2028

Barrinha é cada um de nós. Vamos em frente!  
PRAÇA ANTÔNIO PRADO, 70 - CENTRO BARRINHA-SP - CEP 14.860-027  
barrinha.sp.gov.br 16, 3943.9400 CNPJ: 45.370.087/0001-27

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

**OBJETIVO - OBRA: REFORMA NO PRÉDIO CENTRO ODONTOLÓGICO**

**PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA**

**MUNICÍPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO**

**LOCAL: AV. PRES. COSTA E SILVA**

**SINAPI 04/2025 E CDHU VERSÃO 197 FEV/2025 LS: 105,39 % - BDI: 26,48**

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	1º Mês Valor R\$	2º Mês Valor R\$	3º Mês Valor R\$	4º Mês Valor R\$	5º Mês Valor R\$	6º Mês Valor R\$	TOTAL Valor R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.923,66	R\$ 2.923,66 100%						R\$ 2.923,66 100,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 95.540,84	R\$ 71.655,63 75%	R\$ 23.885,21 25%					R\$ 95.540,84 100,00%
3	COBERTURA	R\$ 338.112,48		R\$ 169.056,24 50%	R\$ 169.056,24 50%				R\$ 338.112,48 100,00%
4	CONTRA-PISO	R\$ 29.627,07	R\$ 29.627,07 100%						R\$ 29.627,07 100,00%
5	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E TETOS	R\$ 80.823,54	R\$ 32.329,42 40%	R\$ 48.494,13 60%					R\$ 80.823,54 100,00%
6	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	R\$ 120.793,81				R\$ 60.396,91 50%	R\$ 60.396,91 50%		R\$ 120.793,81 100,00%
7	PINTURA	R\$ 147.153,51			R\$ 29.430,70 20%	R\$ 29.430,70 20%	R\$ 44.146,05 30%	R\$ 44.146,05 30%	R\$ 147.153,51 100,00%
8	REVESTIMENTO CERÂMICO	R\$ 99.249,41				R\$ 59.549,65 60%	R\$ 39.699,77 40%		R\$ 99.249,41 100,00%
9	PEDRAS E BANCADAS	R\$ 28.867,77						R\$ 28.867,77 100%	R\$ 28.867,77 100,00%
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 24.912,15						R\$ 24.912,15 100%	R\$ 24.912,15 100,00%
11	INSTALAÇÕES FINAIS-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA, TELEFONE E AR-CONDICIONADO	R\$ 181.492,07						R\$ 181.492,07 100%	R\$ 181.492,07 100,00%
12	ACESSIBILIDADE	R\$ 11.442,44						R\$ 11.442,44 100%	R\$ 11.442,44 100,00%
13	INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 5.532,16						R\$ 5.532,16 100%	R\$ 5.532,16 100,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 142.500,09				R\$ 85.500,05 60%	R\$ 57.000,03 40%		R\$ 142.500,09 100,00%
15	PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 130.017,99	R\$ 39.005,40 30%				R\$ 65.009,00 20%	R\$ 26.003,60 20%	R\$ 130.017,99 100,00%
16	FACHADA PRINCIPAL	R\$ 18.908,28					R\$ 9.454,14 50%	R\$ 9.454,14 50%	R\$ 18.908,28 100,00%
17	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.688,71						R\$ 3.688,71 100%	R\$ 3.688,71 100,00%
TOTAL.....		R\$ 1.461.586,00	R\$ 175.541,17	R\$ 241.435,58	R\$ 198.486,94	R\$ 234.877,31	R\$ 275.705,90	R\$ 335.539,10	R\$ 1.461.586,00

BARRINHA, 30 DE JUNHO DE 2025

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LUIS CARLOS LOURENCANO  
Data: 30/06/2025 11:20:12-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIS CARLOS LOURENCANO  
ENG. CIVIL - CREA-SP 5061994727

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARIA LUCIA TERESINHA GROTTA  
Data: 30/06/2025 15:54:59-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA LUCIA TERESINHA GROTTA  
PREFEITA MUNICIPAL