



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

Administração 2025/2028

Barrinha é cada um de nós. Vamos em frente!

PRAÇA ANTÔNIO PRADO, 70 - CENTRO BARRINHA-SP - CEP 14.860-027

barrinha.sp.gov.br 16. 3943.9400 CNPJ: 45.370.087/0001-27

### CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBJETIVO - OBRA: REFORMA DO ANFITEATRO MUNICIPAL "JEAN WILLIAM SILVA"

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

MUNICÍPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO

LOCAL: AV. PRES. COSTA E SILVA

SINAPI 12/2025 CD E CDHU VERSÃO 200 NOV/2025 LS: 105,39 % - BDI: 26,48

			1º Mês	2º Mês	3º Mês	TOTAL
ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.162,05	R\$ 1.162,05			R\$ 1.162,05
			100%			100,00%
2	PINTURA DO TÉRREO	R\$ 28.515,27		R\$ 17.109,16	R\$ 11.406,11	R\$ 28.515,27
				60%	40%	100,00%
3	SALÃO PRINCIPAL	R\$ 10.009,92		R\$ 10.009,92		R\$ 10.009,92
				100%		100,00%
4	AREA SUPERIOR	R\$ 41.386,57	R\$ 26.901,27	R\$ 14.485,30		R\$ 41.386,57
			65%	35%		100,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 133.034,45			R\$ 133.034,45	R\$ 133.034,45
					100%	100,00%
TOTAL.....		R\$ 214.108,26	R\$ 28.063,32	R\$ 41.604,38	R\$ 144.440,55	R\$ 214.108,26

BARRINHA, 20 DE MARÇO DE 2026

Wallace Marcos Vaz Santos  
Engenheiro Civil  
Crea-SP 5071248533

WALLACE MARCOS VAZ SANTOS  
ENG. CIVIL - CREA – 507.124.853-3

MARIA LÚCIA TERESINHA GROTTA  
PREFEITA MUNICIPAL